	COMMENTAIRES DU CSS
MARDI 17/12/2019	recherche des appli adapté pour le maquettage et l'arborescence du site. Commencement du maquettte et l'arborescence, les autres taches en attente
MERCREDI 18/12/2019	Fini le maquette et l'arborescence. Commencement des fichier HTML – CSS Document de BDD EN ATTENTE ET LE SITE .
JEUDI 19/12/2019	Commencement des fichier HTML – CSS
VENDREDI 20/12/2019	Le code html css toujours en cour de developement . J'ai ajoute une autre parti « site ». En cour de dev qui contenir les résultats de l'avancement De mes donnée html-css et de BDD. Avancement sur la BDD .

ARCHIVE	A FAIRE	EN COURS	FAIT
maquettage		Х	
documant	Х		
html css	Х		
documant	Х		
BDD	Х		
site			

ARCHIVE	A FAIRE	EN COURS	FAIT
maquettage			Х
documant		Х	
html css		Х	
documant	Х		
BDD	Х		
site			

ARCHIVE	A FAIRE	EN COURS	FAIT
maquettage			Х
documant		Х	
html css		Х	
documant	Х		
BDD	Х		
site			

ARCHIVE	A FAIRE	EN COURS	FAIT
maquettage			Х
documant		X	
html css		Х	
documant	Х	х	
BDD	Х	х	
site		х	